INFORME APROBADO MEDIANTE OFICIO 012870 DIAPA, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE AUDITORIA DE
PROYECTOS Y AMBIENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EL 6 DE MARZO DE 2007

EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA A LOS PROCESOS DE
PROGRAMACION, EJECUCION, RECEPCION Y LIQUIDACION
DE LA CONSTRUCCION DEL COLISEO DE CHECA.

CAPITULO |

INFORMACION INTRODUCTORIA

MOTIVOS DEL EXAMEN:

El Examen Especial de Ingenieria a los Procesos de Programacion, Ejecucion,
Recepcion y Liquidaciéon de la Construccion del Coliseo de Checa, se efectud
en cumplimiento del Plan Anual de Control de la Unidad de Auditoria Interna
para el afio 2006, de conformidad a la Orden de Trabajo No. OT-04 del 11 de
septiembre de 2006, suscrita por el Auditor Interno.

OBJETIVOS:

e Verificar que los procesos relacionados con la Programacion, Ejecucion,
Recepcion y Liquidacion de la Construccion del Coliseo de Checa,
realizada por administracion directa por la Empresa Metropolitana de
Obras Publicas, cuente con las respectivas autorizaciones internas y que
se haya ejecutado de acuerdo con la programacion establecida.

e Determinar que la obra ejecutada por administracion directa se
encuentre con la respectiva acta de entrega-recepcion, debidamente
valorada y liquidada.

e Estudio de la documentacion técnica, legal y econdmica de los contratos
y de las adquisiciones de bienes y servicios requeridos por la EMOP-Q,
para determinar su legalidad y pertinencia.

ALCANCE:

El Examen Especial de Ingenieria mencionado, cubrid el periodo comprendido
entre el 01 de enero de 2004 y el 30 de abril de 2006. Los contratos de obras y
las adquisiciones realizadas, sujetas de andlisis, se detallan a continuacion:



CONTRATOS Y ADQUISICIONES ANALIZADOS

CONTRATOS
ORD. Nros. OBJETO SUSCRIPCION |CON IVA

Proveer mano de obra de -carpinteria de madera y acero de
refuerzo, albafileria, instalaciones de agua potable y aguas servidas,

1 |PS-06-282 contra incendios y eléctricas. 20-jul-2004 121.505,31

2 |0C-03-285 Ejecutar, terminar y entregar la estructura metélica para la cubierta. 17-ago-2004 65.904,72
Servicios profesionales en la direccién técnica para la construccion del
Coliseo, dentro del Complejo Deportivo Luis A. Fonseca, de la Parroquid]

3 |PS-07-314 de Checa. 19-ago-2004 35.392,00
Proveer y entregar 450 m3 de hormigén premezclado f'c=210 Kg/cm2,
incluye aditivo, bomba para hormigén, toma de cilindros y servicio del

4  |PM-05-234 laboratorio. 15-jul-2004 32.480,00
Proveer y entregar 90 m3 de hormigén premezclado f'c=180 Kg/cm2,

4.1 |PM-08-350 para la fundicién del contrapiso de la cancha de uso multiple del Coliseo. 14-oct-2004 6.120,00
Provision e instalacion de estilpanel galvalume  0.40mm AR2000L,

5 |OC-07-359 cumbreros y translicidos de policarbonato para cubierta y caseta. 27-0ct-2004 13.278,51

6 |OC-08-360 Provision e Instalacién de ventaneria y puertas interiores de aluminio. 27-0ct-2004 12.704,72
Provision e instalacion de rejas de seguridad, portones y puertas exteriores|

7 |OC-09-364 de hierro. 11-nov-2004 12.371,52
SUBTOTAL ettt it ittt et e et s a e et aa e e abe e e e enaanaeennnns $| 299.756,77

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Adquisicion de varios materiales: Varillas de hierro, mallas
electrosoldadas, lavabos, baterias sanitarias, tubos PVC, cables
diferentes medidas, interruptores, material pétreo, piedra bola y ripio entre|

8 otos materiales. Varias fechas 38.064,29

9 [Adquisicién madera de encofrado y arrendamiento de encofrado. Varias fechas 6.907,99
Adquisicion de bloques vibro-apisonados tipo pesado y liviano  de

10 20x20x40cmts. Varias fechas 6.840,96

11 [Adquisicién de 1700 sacos de cemento Selva Alegre. Varias fechas 9.162,97
IAdquisicién de hierro en varilla corrugado soldable, para las estructuras|

12 |215-2004 del Coliseo. 17-jun-2004 31.833,36

13 [Adquisicién de torres y tableros de basket, armado e instalado. 24-nov-2004 4.256,00
Colocaciéon de pintura elastométrica, alisado y acabado de la superficie del

14 la cancha de uso multiple. 8-jul-2005 6.911.80
SUBTOTAL v $| 103.977,37
TOTAL ANALIZADO ..ot US $| 403.734,14

El total analizado equivale al 86 % del costo real.

Es importante sefialar que la direccion técnica de toda la construccion del
Coliseo de Checa, estuvo a cargo de un profesional ingeniero contratado, con
experiencia.

Base Legal:

Mediante Ordenanza Municipal 3074, del 2 de mayo de 1994 y de acuerdo a lo
establecido en el Codigo Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,
publicado en el Registro Oficial 226 del 31 de diciembre de 1997; se creé la
EMOP-Q, con domicilio en la ciudad de Quito, con personeria juridica de
derecho publico, con autonomia administrativa, operativa y financiera.

Para el cumplimiento de las actividades, la EMOP-Q utiliza entre otras las
siguientes disposiciones:

Ley Orgénica de la Contraloria General del Estado.
Ley de Contratacion Publica y su Reglamento.




Ley de Régimen Tributario y su Reglamento.

Ley de Presupuestos.

Principios y Normas de Contabilidad Gubernamental
Normas Técnicas de Presupuesto.

Normas de Tesoreria.

Normas de Control Interno.

Reglamento Organico Funcional de la EMOP-Q.
Otras disposiciones aplicables.

ESTRUCTURA ORGANICA

Las areas vinculadas con la construccion del Coliseo de Checa son las
siguientes:

GERENCIA GENERAL

ASESORIA
JURIDICA

GERENCIA GERENCIA ADMINISTATIVA
TECNICA FINANCIERA
| | I | [
UNIDAD DE |UNIDAD DE [UNIDAD EJEC. | U. FISCALIZACION Y |u. COSTOS Y PROCESOS UNIDAD UNIDAD
PROGRAMAC. |ESTUDIOS ||DE OBRAS CONTROL OBRAS | PRECONTRACTUALES FINANCIERA | ADMINISTRATIVA
\I
[contas. [presupuesto |[resoreria ] [roouis [sienes Js. ceneraces |

PRESUPUESTO:

La Direccion Metropolitana Financiera del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, el 25 de mayo de 2004 y el 20 de marzo de 2006, efectud las
transferencias de US $443.668,85 y USD. $5.600,00 en su orden, a la cuenta
corriente No. 1220017 que la EMOP-Q mantiene en el Banco Central del
Ecuador, totalizando US $449.268,85 con afectacion a la partida
presupuestaria “Entidades del Gobierno Seccional”. Adicional a este monto
como hecho subsecuente se comenta sobre una tercera transferencia por
$5.600,00 cuyo monto transferido asciende $454.868.85.

De acuerdo con el Informe Técnico No. 21-04 suscrito por el Profesional
Arquitecto de la Direccién de Deporte del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito del 20 de mayo de 2004, el presupuesto referencial de la obra del
Coliseo de Checa es de US $443.668,85 de acuerdo a los precios unitarios
calculados a enero de 2004.

Para el inicio de la construcciéon del Coliseo, mediante Oficio No. 188 del 20 de
mayo de 2004, la Directora de Deporte del Municipio del Distrito Metropolitano
de Quito, entreg6 al Gerente General de la EMOP-Q, las memorias técnicas, el
presupuesto referencial de la obra y los siguientes planos: 10 arquitectonicos, 7
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estructurales, 5 de instalaciones hidro-sanitarias, 8 de instalaciones eléctricas y
2 de prevencién contra incendios.
CAPITULO I

RESULTADOS DEL EXAMEN
ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCION DEL COLISEO:

El Proyecto bipartito entre la Direccion de Deporte del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito y la Junta Parroquial de Checa, para la construccion del
Coliseo, se implant6 en el complejo deportivo Luis Anibal Fonseca Zurita cuyos
planos arquitectonicos recogen las directrices emanadas por el Departamento
Técnico de Infraestructura Deportiva, de acuerdo con el Plan Masa elaborado
por los técnicos de la indicada Direcciéon de Deporte.

El Informe Técnico No. 21-04 del 20 de mayo de 2004, remitido por la Directora
de Deporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, al Gerente
General de la EMOP-Q, en una de sus partes sefiala: Que la obra debera ser
ejecutada por la Empresa Metropolitana de Obras Publicas EMOP-Q, por
superar los US $218.033,49 de acuerdo a lo expuesto en los oficios remitidos a
esta Direccion por la Procuraduria Oficio sin nimero del 21 de abril de 2004 y
de la Administracion Zonal del Valle de Tumbaco, Memorando No. 200 del 4 de
mayo de 2004; que expresan lo siguiente: “por el tiempo que conlleva un
proceso licitatorio es recomendable que la obra se ejecute a través de
administracion directa a cargo de la EMOP-Q., para lo cual la Direccion
Metropolitana Financiera del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
realizara, de conformidad con la Ley, el traspaso de recursos econémicos para
cubrir el costo de ejecucién de la obra”.

Con las disponibilidades econdmicas recibidas, planos, documentos vy
autorizaciones correspondientes, la EMOP-Q inicio el proceso de construccion
del Coliseo.

A.- PROCESOS: PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL.

Con la informacion técnica, econdmica y administrativa, la Gerencia Técnica,
la Unidad de Fiscalizacion y la Unidad de Costos y Procesos de la EMOP-Q,
efectuaron el estudio y definieron las actividades para que la obra se realice en
un tiempo razonable.

Los contratos suscritos y las adquisiciones de bienes y servicios para la
construccion del Coliseo de Checa se encuentran por debajo del limite inferior
del Concurso Publico de Ofertas que establece la Ley de Contratacion Publica,
por tal razdn el Gerente General realizo las invitaciones directas a uno o varios
contratistas, para los casos de ejecucion de obras, solicitando informacion
técnica, econdémica y administrativa mediante formularios que permiten conocer
entre otros aspectos importantes, la experiencia, capacidad y solvencia de los
oferentes; y, se obtuvo tres 0 mas cotizaciones para la adquisicion de bienes y
servicios, de acuerdo con el cuadro de margenes para adjudicacion de
contratos que respalda la Resolucion No. 200135 del 8 de noviembre de 2001
vigente.
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Previo a la invitacion y con la informacion obtenida de la Direccion de Deportes
y de la Direccion Metropolitana Financiera del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, la Unidad de Costos y Procedimientos Precontractuales
de la EMOP-Q, analiza los planos, presupuestos, aplica la formula polinémica,
elabora un cronograma para las diferentes actividades, efectia el andlisis de
precios y especificaciones e incluye el formulario para obtener la informacion
de los datos de la empresa y/o personales de los Contratistas.

El Director Técnico a su vez, solicita a la Unidad de Costos y Procesos
Precontractuales de la EMOP-Q, la elaboracion de las bases de contratacion,
conteniendo las cantidades de obra, presupuestos referenciales, formula
polinbmica de reajuste, plazos de entrega de las ofertas y la invitacion a los
oferentes, con la fecha de presentacion.

Una vez recibida la informaciéon, el Gerente Técnico nombra las Comisiones
Técnicas para que realicen los estudios y presenten los cuadros comparativos
con sus respectivos comentarios y alternativas de decision. El Gerente
General decide por la oferta més conveniente a los intereses de la EMOP-Q.

El Gerente Técnico informa al Gerente General el proceso seguido y le sugiere
la adjudicacién al oferente que mejores condiciones ofrece de acuerdo al
informe técnico. En el caso de adquisiciones, el Jefe de la Unidad
Administrativa, le informa al Gerente Administrativo Financiero el resultado del
proceso de adquisiciones.

Con la documentacion completa de los oferentes adjudicados, la Unidad de
Costos y Procedimientos Precontractuales prepara la minuta técnica y entrega
la informacién habilitante impresa y en cinta magnética para que la Asesoria
Juridica incluya en las clausulas contractuales los aspectos de interés e
importancia para la EMOP-Q, salvaguardando asi los intereses econémicos
destinados para el proyecto.

El Gerente General, mediante memorandos dirigidos al Asesor Juridico
comunica la adjudicacién de obras a los contratistas, asi como también autoriza
las adquisiciones de bienes y servicios a los proveedores y/o empresas que
constan en los registros de la EMOP-Q.

La Asesoria Juridica, con los antecedentes de cada tramite, como son
memorandos, aprobaciones, autorizaciones, analisis de precios unitarios y
especificaciones, férmulas polinGmicas, presupuestos, cronogramas, datos
personales de los contratistas, certificaciones de las entidades como el Colegio
de Ingenieros y Arquitectos, Superintendencia de Compafiias, Camaras de la
Construccion, entre otras; prepara el texto definitivo de los contratos.

Finalmente los contratistas adjudicados se presentan a firmar los contratos
portando los documentos habilitantes y las garantias de ley.

Por la complejidad de las diferentes actividades para la construccion del
Coliseo de Checa, la Gerencia Técnica consider6 indispensable la contratacion
de un profesional Ingeniero Civil con suficiente experiencia para que asuma la
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responsabilidad de su ejecucion, y designdé como Fiscalizador a un profesional
de la EMOP-Q.
- ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y MATERIALES.

A base de los planos, presupuesto de obra y programa de trabajo, el Director
Técnico del Proyecto con conocimiento del Fiscalizador, mediante
comunicaciones dirigidas al Gerente Técnico o al Jefe de la Unidad de
Ejecucién de Obras, solicitaron la adquisicion de bienes, servicios y materiales.

El Gerente Técnico o el Jefe de la Unidad de Ejecucion de Obras, mediante
comunicaciones remiten el pedido al Gerente Administrativo Financiero quién
dispone a su vez al Jefe Administrativo que a través de la Unidad de
Adquisiciones proceda al tramite respectivo.

La Unidad de Adquisiciones, solicita tres o mas proformas de entre los
proveedores calificados que mantiene la EMOP-Q, y una vez recibidas éstas,
son analizadas y a través de un informe remitido a los Gerentes Administrativo
Financiero y Técnico, solicitan su aprobacion. Una vez aprobados los
requerimientos, la informacion respectiva es remitida a la Asesoria Juridica o al
Jefe de la Unidad Administrativa para la suscripcion de los contratos y/o a las
adquisiciones.

CONCLUSION

En los procesos Precontractuales y de Contratacién de obras y de bienes y
servicios, la documentacion de respaldo y los términos de las clausulas
contractuales en los diferentes temas sujetos de contratacion, se consideran
suficientes y pertinentes, de conformidad con sus montos, requerimientos y
disposiciones legales.

B.- PROCESO DE EJECUCION

La Gerencia Administrativa Financiera, con el respaldo de las correspondientes
garantias, procede en algunos casos a facilitar los anticipos de los contratos
de obras y en otros a pagar contra entrega los bienes y/o servicios recibidos.

Los Contratistas, a través de las planillas, presentan informes sobre los
avances de trabajo, cantidades de obra ejecutadas, resultados de ensayos del
hormigén segun los casos; y los Proveedores presentan las facturas de los
materiales adquiridos e ingresados a las bodegas.

Una vez ejecutados los trabajos, los contratistas en cumplimiento de las
cldusulas contractuales, elaboran las planillas respectivas, las que en primera
instancia son revisadas y aprobadas por el Director Técnico; luego remitidas al
Fiscalizador para que emita su informe de evaluacién y aprobacion, asi como al
Jefe de la Unidad de Ejecucién de Obras para su conocimiento y suscripcion.

En los casos en que se contemplé reajuste de precios, el Fiscalizador solicita al
Jefe de Reajuste de Precios, la elaboracion de la planilla respectiva la que
conjuntamente con la planilla de trabajos ejecutados, es remitida a la Gerencia
Administrativa Financiera para el tramite de pago.
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La ejecucion de la construccion del Coliseo de Checa, se realiz6 a base de
varios contratos de obras civiles, asi como de la adquisicion de bienes y
servicios.

INFORMES DE FISCALIZACION

Los informes suscritos por el Fiscalizador de la construccion del Coliseo de
Checa que respaldan la aprobacion de las planillas de avance de obra y de
entregas-recepciones de los contratos, contienen la siguiente informacion:

Numero del contrato, nimero de cdodigo con el objeto del informe, descripcion
de la obra, nombre del contratista 0 empresa con indicacién del representante
legal, monto del contrato con el incremento de la obra, monto del anticipo,
fecha de suscripcion del contrato, plazo, fecha de entrega del anticipo, fecha
inicial del plazo, fecha de vencimiento del plazo, prérroga con la disposiciéon de
respaldo, fecha de vencimiento definitivo, periodo de ejecucién, montos
programados y ejecutados, acumulacion de planillas, retenciones legales,
devoluciones y reajustes de precios si existen, una narracion de los rubros
ejecutados que concuerdan con las planillas, el detalle de los pagos; v,
finalmente la firma de responsabilidad del Fiscalizador.

En algunos contratos, se determiné que los informes de fiscalizacion que
respaldan el pago de las planillas y las entregas recepciones de obras, no
tienen la fecha de elaboracion y destinatario, no citan las condiciones climaticas
de la zona del proyecto durante la ejecucion y las comunicaciones cursadas
con los contratistas, por ejemplo:

- Estructura metalica de la cubierta por la planilla Gnica y recepcion
provisional.

- Provision e instalacion de estilpanel galvalume 0.40mm AR2000L para la
cubierta y caseta por la planilla 1.

- Provision e instalacion de la ventaneria y puertas interiores de aluminio
por la planilla 1

- Provisiéon e instalacién de las rejas de seguridad, portones y puertas
exteriores de hierro en la planilla de liquidacion.

El articulo 12 del Reglamento de Determinacion de Etapas del Proceso de
Ejecucién de Obras, relativo a la fiscalizacion expresa: “... i) Preparar
periddicamente los informes de fiscalizacion dirigidos al contratante, que
contendran por lo menos la siguiente informacion:...- Informe estadistico sobre
las condiciones climéticas de la zona del proyecto; - Referencia de las
comunicaciones cursadas con el contratista; ...”

Consultado el Fiscalizador sobre la ausencia de destinatario y fechas de
elaboracién de los informes de fiscalizacién, asi como la referencia de las
condiciones climaticas de la zona del proyecto y de las comunicaciones
cursadas con los contratistas que deben incluirse en el informe, manifestd que
estd dando cumplimiento a la informacién requerida en los formatos ya



establecidos desde muchos afios atras, razén por la que no incluye esta
informacion.
CONCLUSION:

Algunos informes de fiscalizacion no tienen los datos completos, el fiscalizador
explico que esta dando cumplimiento a la informacion requerida en formatos ya
establecidos.

RECOMENDACION No. 1
El Gerente Técnico dispondra:

Al Jefe de la Unidad de Ejecucion de Obras, exigir a los fiscalizadores y
particularmente a los designados para la construccibn de obras por
administracion directa, que para futuras fiscalizaciones de obras, sus informes
se dirijan a las autoridades competentes sefialando fechas de presentacion y/o
elaboracién, asi como la referencia de las comunicaciones importantes
cursadas con los contratistas y las condiciones climaticas en las que se
ejecutaron los trabajos.

ORDENES DE TRABAJO NO SON PRENUMERADAS

Para ejecutar trabajos adicionales o complementarios a los contratos, la
Gerencia Técnica emite ordenes de trabajo, documentos que no son
prenumerados y no tienen la informaciébn completa, como se explica a
continuacion:

Para la provision de 15 metros cubicos de hormigon premezclado f'c=210
kg/cm 2, para fundicion contrapiso de la cancha mudltiple, gradas, vigas y
pilares, entre otros rubros, por US $1.050,00 el ex-Gerente Técnico emitié la
orden de trabajo sin nimero del 25 de agosto de 2004 y no tiene la informacion
completa.

En el arrendamiento de encofrado para la construccion de vigas, muros,
graderios y otros del Coliseo, se utilizaron dos ordenes de trabajo sin
numeracién, elaboradas el 31 de julio de 2004, suscritas por el ex-Gerente
Técnico por US $1.369,02 y US $432,82 en su orden; y para el arrendamiento
de tableros de madera para encofrados para fundicién de algunos elementos
estructurales se utiliz6 una orden de trabajo sin nimero y fecha, suscrita por el
mismo funcionario por US $837,07; algunos casilleros se encuentran sin
informacion.

La Norma de Control Interno 210-07 sobre Formularios y Documentos
expresa: “... Los formularios y documentos que utilicen las entidades publicas,
proporcionaran informaciéon completa... Los formularios utilizados para el
manejo de recursos materiales o financieros y los que respalden otras
operaciones importantes de caracter técnico o administrativo seran
preimpresos y prenumerados... Los documentos prenumerados seran utilizados
en orden correlativo y cronoldgico, lo cual posibilita un adecuado control...”



Consultado el Fiscalizador sobre este asunto, inform6 que desde el inicio de la
empresa, las ordenes de trabajo no son prenumeradas.

CONCLUSION:

Las ordenes de trabajo para obras y servicios, desde el inicio de las actividades
de la EMOP-Q, no son prenumeradas y en algunos casos no tienen
informacion completa, aspectos que dificultan el control sobre su utilizacion.

RECOMENDACION No. 2
El Gerente General dispondra:

A las Gerencias, en la ejecucion de trabajos adicionales o complementarios a
los contratos, utilizar ordenes de trabajo preimpresas y prenumeradas y que
previo a la suscripcién se complete la informacion en todos los casilleros de
estos documentos.

C.- PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION

Una vez terminadas las obras y dentro de los plazos establecidos en los
contratos, los contratistas solicitaron por escrito al Jefe de la Unidad de
Fiscalizacion la recepcion provisional de los trabajos ejecutados.

ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION, SUSCRITAS CON ATRASO.

Revisados algunos contratos de obra suscritos por la EMOP-Q, se determiné
que las actas provisionales y definitivas fueron suscritas con posterioridad a los
plazos contractuales, como se demuestra a continuacion:

1.- En el contrato No. OC-003-285-2004, para ejecutar, terminar en todos sus
detalles y entregar la estructura metélica para la cubierta del Coliseo de Checa
por US $58.252,17 suscrito el 17 de agosto de 2004 con un plazo de 30 dias,
el vencimiento segun la clausula séptima, fue el 17 de septiembre de 2004, sin
embargo mediante oficio sin numero, el 13 del mismo mes el Contratista solicitd
una prorroga de 8 dias, por lo que su vencimiento definitivo fue el 25 de
septiembre de 2004. El Contratista presenta la solicitud de recepcion
provisional mediante comunicacién No. 9537 del 27 del mismo mes y afio,
cumpliendo asi con el plazo establecido.

El acta de recepcion provisional se suscribié el 20 de diciembre de 2004, esto
es a los 80 dias de la solicitud presentada por el Contratista, sobre este atraso
el Fiscalizador sefiala lo siguiente: “... La “Recepcion Provisional” de la obra
Construccion de la Estructura Metalica para la cubierta del Coliseo de Checa,
se efectud el 20 de diciembre del afio 2004, en razdn de que para poder
cuantificar el tamafio de la misma fue necesario celebrar un Contrato
Complementario Aclaratorio que permitié el uso de una UNIDAD DE MEDIDA
apropiada y compatible con el tipo de obra que se ejecutd; este evento se
suscribi6 el 14 de octubre del 2004. De igual manera, mediante comunicacion
de fecha 23 de septiembre del aifio 2004, la Empresa Contratista de la misma
obra, hace conocer el cambio de color de los elementos de la estructura en

9



instalacion. Estos hechos requieren un tiempo adecuado para su verificacion,
dilatando justificadamente la firma de la acta en cuestion”.

El informe de fiscalizacion sin destinatario y sin fecha, sefiala en la parte
pertinente, que hubo una prérroga de ocho dias de conformidad con el oficio
1040 del ex-Gerente Técnico, del 04 de octubre de 2004.

En el acta de entrega recepcion definitiva del 7 de julio de 2005, en la parte del
informe del plazo contractual sefiala lo siguiente: “ La obra se ejecuté dentro
del plazo contractual, habiéndose concluido con fecha 25 de septiembre de
2004 y No hubo prérroga”, sin embargo en el informe de fiscalizacion consta la
prorroga de 8 dias.

El articulo 81 sobre la Recepcion Provisional de la Ley de Contratacion Pablica
expresa: “ La recepcion provisional se realizara cuando, terminada la obra, el
contratista comunique por escrito a la entidad contratante tal hecho, y le solicite
que se efectle dicha recepcion. Se iniciara dentro del plazo establecido en el
contrato. De no haberse estipulado ese plazo en el contrato, se la comenzara
en el término de quince dias, contado desde la fecha en que la entidad recibi6
la referida comunicacion.

2.- En el contrato No. OC-009-364-2004, por provision e instalacion de rejas de
seguridad, portones y puertas exteriores de hierro, por US $11.046,00 suscrito
el 11 de noviembre de 2004 con un plazo de 15 dias, el anticipo fue entregado
mediante cheque 18013 del 15 de diciembre de 2004; el vencimiento segun la
clausula séptima fue el 29 de del mismo mes y afio.

Mediante comunicacion 291 del 28 de enero de 2005, el contratista informa al
Gerente Técnico que con fecha 08 de noviembre de 2004 solicitd la entrega-
recepcion provisional de la obra.

Desde el 29 de diciembre de 2004 hasta el 03 de febrero de 2005, fecha de
suscripcion del acta de recepcion provisional, han transcurrido 34 dias,
determinando un atraso por parte de la administracion de la EMOP-Q de 19
dias.

La solicitud del acta definitiva por parte del contratista se realizé el 14 de julio
de 2006 y el 19 del mismo mes y afio se suscribi6 el acta definitiva,
determinando que el contratista, solicitd al afio cuatro meses de suscrita el acta
de recepcion provisional.

El articulo 83 sobre la Recepcion Definitiva de la Ley de Contratacion Publica
expresa: “La recepcion definitiva se efectuara, previa solicitud del contratista,
dentro del plazo previsto en el contrato, plazo que no serd menor de seis
meses contado desde la recepcion provisional, real o presunta, de la totalidad
de la obra...”

En este contrato, la administracién se demoré 19 dias en suscribir el acta

provisional y el contratista se demor6 un afio cuatro meses para solicitar la
suscripcién del acta definitiva.
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3.- En el contrato No. OC-007-359-2004, por provision e instalacién de
estilpanel galvalume 0.40mm AR2000L, cumbreros galvalume 0.40mm vy
translicidos de policarbonato en cubierta y caseta del Coliseo, por US $
11.032,07 suscrito el 27 de octubre de 2004, con un plazo de 22 dias, el
cheque del anticipo No. 17595 fue elaborado el 28 de octubre y cobrado el 29
de noviembre de 2004. El vencimiento segun la clausula séptima corresponde
al 19 de diciembre de 2004. El Contratista solicitd la recepcién provisional
mediante comunicacién del 9 de diciembre del mismo afio, y se suscribi6 el 13
de diciembre de 2004, cumpliendo con los plazos establecidos.

El informe de fiscalizacion sefiala que la fecha de entrega del anticipo e
iniciacion del plazo fue el 25 de noviembre y su vencimiento el 9 de diciembre
de 2004, siendo lo correcto la vigencia el 28 de noviembre y la terminacion del
plazo contractual el 19 de diciembre de 2004; determinando que éste, no refleja
correctamente la informacion sobre las fechas del anticipo y del plazo para
ejecutar la obra.

La informacion sobre las fechas del anticipo y del plazo para ejecutar la obra,
no concuerda con la que consta en el informe de fiscalizacion.

CRITERIO DE LA ENTIDAD

Mediante comunicacion del 30 de enero de 2007, el Fiscalizador expresa: “...El
retrazo en la Recepcion Definitiva de la Obra, “ Provision e Instalacion de rejas
de seguridad, portones y puertas exteriores de hierro”, celebrado con la
empresa ESYCMET Cia. Ltda., se debe bésicamente a la negligencia del
contratista, al mismo que como ocurre en otros casos no fue posible obligarlo a
solicitar la recepcién conforme a la reglamentacion vigente...”

CONCLUSION :

La administracion de la EMOP-Q, en el primer contrato no efectu6é en forma
oportuna la suscripcion del acta provisional, hubo una prorroga de 8 dias vy el
acta sefiala que no hubo prorroga; en el segundo la administracién no suscribid
oportunamente el acta provisional y el contratista solicitd la recepcion definitiva
después de un afio de la provisional; y, en el tercero no hay consistencia en la
informacion del anticipo y plazo por parte del fiscalizador.

RECOMENDACION No. 3
El Gerente General dispondra:

Al Gerente Técnico y al Jefe de la Unidad de Ejecucién de Obras, instruir a los
fiscalizadores para que exijan por escrito a los contratistas que presenten las
solicitudes para la recepcion de las obras y suscripcion de las actas de entrega
recepcion provisionales y definitivas, considerando que se han cumplido los
plazos contractuales y los seis meses de haber suscrito las actas provisionales;
asi como ser mas prolijos en la preparacion de los informes y actas, para
guardar consistencia de los datos.

D.- PROCESO DE LIQUIDACION:
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Para proceder con el registro final y liquidacion de las obras, la Gerencia
Administrativa Financiera recibe las actas de entrega recepcion definitivas,
documento que permite conciliar la informacion sobre anticipos, planillas,
reajustes y una vez que el control previo ha concluido, se establece los saldos
a favor o en contra de la EMOP-Q, al registro contable y su posterior tramite de
recuperacion o pago.

De acuerdo con los registros de Contabilidad, los contratos suscritos para la
construccion del Coliseo de Checa tienen las correspondientes actas de
entrega recepcion definitivas.

A continuacion se presenta comentarios sobre el proceso de liquidacion:
UTILIZACION DE CEMENTO SIN CONTABILIZACION.

La EMOP-Q para la construccion del Coliseo de Checa efectu6 4 compras a la
empresa Cemento Selva Alegre por 1700 sacos de cemento, por US $
9.162,97 (incluido IVA) y utiliz6 ademas 450 de la Bodega de los Shyris,
totalizando 2150 sacos, sin que a éstos ultimos se haya efectuado el registro
contable pertinente y el cargo a la obra. Tanto en el informe del Director
Técnico como del Guardalmacén encargado de la Bodega del Coliseo de
Checa, la utilizaciéon se establecidé en 2150 sacos de cemento. El 22 de enero
de 2007, mediante memorando 034-Al, se comunicé a la Contadora General
sobre la falta de registro de los 450 sacos de cemento.

Por disposiciéon del Jefe de la Unidad de Ejecuciéon de Obras, se utilizaron los
450 sacos de cemento que se encontraban en la bodega de los Shyris, sin
embargo la sefiora Guadalmacén no informé a contabilidad sobre este
movimiento.

La Norma de Control Interno 250-03 sobre Sistema de Registro para el area de
inversiones en existencias, expresa “ Se establecera un sistema adecuado para
el control contable tanto de las existencias como de los bienes de larga
duracion, mediante registros detallados con valores que permitan controlar los
retiros, traspasos o bajas de bienes, a fin de que la informacion se encuentre
siempre actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente...”

HECHO SUBSECUENTE

Con memorando 046 del 26 de enero de 2007, el Gerente Administrativo
Financiero, informa que la utilizacion de los 450 sacos de cemento, se registré
contablemente con asiento de diario 12-000930 del 31-12-2006 por US $
2.425,50.

CONCLUSION

Contabilidad no dispuso oportunamente de los documentos de respaldo de los
450 sacos de cemento utilizados, por cuanto la sefiora Guardalmacén de la
bodega de Lo Shyris, no entregd los egresos de bodega utilizados para el
proyecto de Checa, por US $2.425,50.
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RECOMENDACION No. 4
El Gerente General dispondra:

Al Gerente Administrativo Financiero coordinar con el Jefe de la Unidad
Administrativa, a fin de establecer una sistema adecuado de control de los
egresos del cemento y otros bienes, lo que permitirhd conocer su destino real y
efectuar el registro correcto y oportuno en cada uno de los proyectos.

COSTO DEL COLISEO SUBESTIMADO

De acuerdo con el Libro Mayor Auxiliar Definitivo que mantiene el area de
Contabilidad dependiente de la Unidad Financiera, el costo de la construccion
del Coliseo al 31 de diciembre de 2005, fue por US $460.125,09 valor que no
considera el costo de 450 sacos de cemento equivalentes a $2.425,50 y
$5.600,00 cancelados al Director Técnico segun convenio del 26 de diciembre
de 2006, por lo tanto el costo total del Coliseo asciende a US $468.150,59.

En atencién al memorando No. 298-Al del 12 de diciembre de 2005, el Jefe de
la Unidad de Obras Publicas con memorando No. 1164 de enero de 2006,
dirigido al Auditor Interno, manifiesta que dicha Unidad ha proporcionado para
la construccion del Coliseo de Checa los dias 11 y 12 de junio de 2004 una
minicargadora y dos volquetes para el desalojo de material, utlizando 3
operadores y tres ayudantes que representan un costo estimado US $ 1.180,96
sin IVA.

En el informe del mes de julio de 2004, realizado por el Ing. Director Técnico
del Proyecto, en el punto 2.5 relativo a Equipo, Maquinaria y Herramientas
manifiesta lo siguiente: “ Obras Publicas nos proporciona una concretera a
diesel, para las fundiciones hechas en obra. También nos proporcioné un
pequefio compactador de rodillo para compactar el piso de la cancha de uso
multiple antes de realizar el empedrado; y un vibrador con motor a gasolina
para todas las fundiciones de hormigones”; la utilizacion de esta maquinaria no
consta en el informe del Jefe de la Unidad de Ejecucion de Obras.

En el informe No. 6 del noviembre de 2004, el Ing. Director Técnico, sefiala que
se realizé la nivelacion del acceso principal al Coliseo y colocacién de césped,
con maquinara de la Gerencia de Parques y Jardines; y, la conformacién de
taludes.

En el costo de la obra no esta considerada la participacion de la maquinaria,
asi como las actividades de los profesionales técnicos y administrativos de la
EMOP-Q que directa o indirectamente han realizado labores conducentes a
cumplir con el objetivo de la construccion del Coliseo de Checa.

HECHO SUBSECUENTE
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Mediante Convenio de Pago, suscrito el 26 de diciembre de 2006, la EMOP-Q
cancel6 al Ing. Contratista US $5.600,00 por la direccion técnica efectuada
durante el mes de junio de 2004, en la construccién del Coliseo, segln cheque
No. 24452 del Banco del Pichincha, del 15 de enero de 2007, valor obtenido
mediante transferencia del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del 18
de octubre de 2006.

CONCLUSION
La EMOP-Q, recibié por parte de la Direcciobn Metropolitana Financiera del

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la cantidad de US $463.883,79 y
en la ejecucion utilizé US $468.150,59 segun el siguiente detalle:

Valor de la obra, segun Libro Mayor definitivo: US$ 460.125,09
450 sacos de cemento de la Bodega Los Shyris Uss 2.425,50
Direccién Técnica por junio de 2004 sequn Convenio US$ 5.600,00
Costo total de las obras US$ 468.150.59
Valores recibidos mediante tres transferencias US$ 463.883,79
Diferencia no recuperada del MUniCipiO........coivieiiieeniennnnnn. US$ 4.266,80

Son: Cuatro mil doscientos sesenta y seis con 80/100 dolares americanos.

Adicional a los valores registrados, la EMOP-Q utilizd6 recursos humanos,
equipos, materiales que no se han cuantificado por lo tanto no forman parte del
costo total de la obra.

RECOMENDACION No. 5
El Gerente General determinara:

Conjuntamente con el Gerente Administrativo Financiero la conveniencia o no
de afectar al registro contable, la diferencia a la Direccion Financiera del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

RESULTADOS DE LA INSPECCION FiSICA

De la inspeccion realizada el 28 de septiembre de 2006, por parte de Auditoria,
el Director Técnico del Proyecto, Fiscalizador, Presidente de la Junta Parroquial
de Checa y Presidenta de la Comision de Educacion, Cultura y Deportes de
Checa, se determiné que la obra civil se encuentra en buenas condiciones, no
fue posible comprobar las luces y luminarias porque no estan al dia en el pago
a la Empresa Eléctrica, los bafios, sanitarios y llaves estan en buen estado de
funcionamiento, hace falta mantenimiento, la cisterna de 21 metros cubicos
tiene solamente la entrada de agua, estd vacia desde su construccion y no
tiene los implementos necesarios para su funcionamiento; y, a la fecha no se
ha identificado a los responsables de la administracién y mantenimiento del
Coliseo.

De acuerdo con el acta de entrega recepcion de la construccién del Coliseo de

la Parroquia de Checa, realizada el 14 de julio de 2005, se desprende que a
pedido de la Direccién Metropolitana de Deporte, segun oficio 188 del 20 de
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mayo de 2004, reciben los Delgados de la Direccion de Deporte de MDMQ y
de la Administraciéon Zonal de Tumbaco del MDMQ.

Mediante oficio No. 24-Al del 6 de octubre de 2006, el Auditor Interno de la
EMOP-Q, informé de estas observaciones a la Directora de Deporte del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en respuesta nos remiten copia
del oficio 407 del 27 de octubre de 2005, dirigido al Administrador de la Zona
de Tumbaco, al que se adjunta el modelo de Convenio para Ila
Coadministracion y uso de las areas recreativas y deportivas en el Distrito
Metropolitano de Quito, a fin de que la Administracién Zonal elabore el
documento final que deberan suscribir el Alcalde, Administrador Zonal,
Directivos de la Junta Parroquial de Checa, Liga Deportiva Parroquial de Checa
y Directora de Deporte. A la fecha se desconoce si el convenio se ha suscrito
por los directamente responsables.

CONCLUSION

Se evidenci6 falta de mantenimiento de las instalaciones, no se ha efectuado el
pago de la energia eléctrica, la cisterna no esta funcionando y ha transcurrido
un afio y medio desde la entrega recepcion del Coliseo de Checa, sin que se
haya suscrito el Convenio de Co-administracion y uso de las &areas recreativas
y deportivas; acciones que corresponde coordinar y ejecutar a la Direccion de
Deporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para salvaguardar la
inversion.

CPA. Dr. William Villacis V.
Auditor Interno EMOP-Q
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