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FICIO No. 04626 DIAPA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007,
USCR ” DTR OR Dt AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

EXAMEN ESPECIAL CONTRATO “CONSTRUCCION DE LA PLAZA PADRE
FRANCISCO JESUS BOLANOS”

CAPITULO |

INFORMACION INTRODUCTORIA

El Concejo Metropolitano de Quito el 2 de mayo de 1994 expide la Ordenanza
3074 de Creacion y Constituciéon de la Empresa Metropolitana de Obras
Publicas del Distrito Metropolitano de Quito, EMOP-Q, con personeria juridica
propia y autonomia administrativa y patrimonial, la que se regird por las
disposiciones de la Ley de Régimen Municipal, Ley de Régimen para el Distrito
Metropolitano de Quito, y las demas que sean aplicables a las empresas
municipales. Entre los fines y objetivos se destacan:

- Coadyuvar al fortalecimiento institucional, a través de la autonomia de
gestion con el fin de producir y/o proveer de la obra publica, de la manera
mas agil, oportuna y efectiva.

- Administrar los recursos econdmicos necesarios que permitan financiar las
obras publicas para la poblacion del Distrito Metropolitano de Quito, mediante
la elaboracién de programas presupuestarios y de inversion.

- Asumir la responsabilidad de ejercer la programacién, ejecucion, control y
fiscalizacion de la obra publica municipal, pudiendo contratar parte de sus
responsabilidades con el sector privado, cuando no exista en el sector
privado, con la correspondiente supervisién de la EMOP-Q, procurando que
éste sistema permita un mejor control en los aspectos de calidad, costo y
plazo.

MOTIVOS DEL EXAMEN

El presente examen se realizo por pedido del Gerente General y con cargo a
imprevistos al Plan de Control de la Unidad de Auditoria Interna del 2007 y a la
orden de trabajo OT- 01 del 2 de enero del 2007.

ALCANCE DEL EXAMEN

El examen cubre el periodo comprendido entre el 14 de abril del 2005, fecha
de expedicién de la Ordenanza Municipal No. 3576 autorizando la colocacion
del monumento al Padre Francisco Jesus Bolafios, y el 27 de noviembre del
2006, considera el andlisis del siguiente contrato:
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N° N° Contrato Obra Fecha Plazo Monto USD $

Construccion de la Plaza del 30 dias a partir de Ia
1 2006-178 . . o 04-ago-06 suscripcion del
Padre Francisco JesUs Bolafios contrato

19.649.07 incluido el
IVA

MONTO TOTAL ANALIZADO: USD $ 19.649.07|

OBJETIVOS DEL EXAMEN

» Evaluar El grado de cumplimiento de las normas legales vy
reglamentarias en el proceso precontractual para la adjudicacién de la
obra.

= Determinar en el proceso constructivo examinado, el grado de
cumplimiento de leyes, normas y especificaciones técnicas aplicables a
la obra.

= Evaluar el sistema de control interno adoptado por la EMOP-Q para el
desarrollo del proceso constructivo.

BASE LEGAL

Mediante Ordenanza Municipal 3074 del 2 de mayo de 1994 y de acuerdo a lo
establecido en el Codigo Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,
publicado en el Registro Oficial 226 al 31 de diciembre de 1997; se creod la
EMOP-Q, con domicilio en la ciudad de Quito, con personeria Juridica de
derecho publico, con autonomia administrativa, operativa y financiera.

Para el cumplimiento de las actividades, la EMOP-Q utiliza entre otras las
siguientes disposiciones:

»= Ley Organica de la Contraloria General del Estado

* Ley de Contratacién Publica

* Reglamento Sustitutivo del Reglamento de la Ley de Contratacion Publica
= Normas de Control Interno

= Otras disposiciones aplicables

FISCALIZACION Y SUPERVISION

La Empresa Metropolitana de Obras Publicas, a través de la Gerencia de
Parques y Jardines realiz6 la fiscalizacion y supervision de la obra
“Construccion de la Plaza Padre Francisco Jesus Bolafios”, ubicada entre las
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FINANCIAMIENTO

El financiamiento para la Construccién de la “Plaza Padre Francisco Jesus
Bolafios” se obtiene del presupuesto institucional, segun la partida
presupuestaria que se detalla a continuacion:

OBRA CIVIL
N° Objeto Partida Nro. Valor $

1|Parques Barriales afio 2006 5750104018001 19.649.07|

ESTRUCTURA ORGANICA

Las areas involucradas en la construccion de la “Plaza Padre Francisco Jesus
Bolafios”, son las siguientes:

GERENCIA GENERAL

ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE PARQUES GERENCIA
Y ADMINISTRATIVA
JARDINES FINANCIERA

-

UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE NOMENCLATURA
PLANIFICACION Y CONSTRUCCION Y
DISENO MANTENIMIENTO
AREA DE AREA DE EJECUCION DE AREA DE INSTALACION
PROGRAMACION OBRAS Y
MANTENIMIENTO
AREA DEESTUDIOS AREA DE PRODUCCION AREA DE INFORMACION
DE RECURSOS GEOGRAFICA
VEGETALES
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CAPITULO I

DESARROLLO DEL TRABAJO

PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS PROCESOS: PRECONTRACTUAL Y
CONTRACTUAL

ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCION

El 07 de junio del 2006, el Gerente de Parques y Jardines solicita al Gerente
Administrativo Financiero la certificacion presupuestaria para la ejecucion de la
obra publica N° 2006-178 “Construccién de la Plaza del Padre Francisco de
Jesus Bolafios”, ubicada entre las calles Bafios y Gonzalez, sector 2, El Tejar,
Parrogquia San Juan; el 12 de junio del 2006 el Jefe de la Unidad Financiera con
memorando 115-GAF-UF-P certifica que el egreso se aplicara a la partida N°
5750104018001 Parques Barriales que consta en el presupuesto de la EMOP-
Q del afio 2006.

El 19 de junio del 2006, el Gerente General informa al Asesor Juridico que se
ha procedido a la adjudicacién del contrato.

El Asesor Juridico el 21 de junio del 2006, solicitdé al Gerente de Parques y
Jardines remitir la informacion magnética de la tabla de cantidades y precios; y
la oferta del adjudicatario. Con memorando GPJ-0836 del 22 de junio del 2006,
el Gerente de Parques y Jardines envia el archivo magnético del presupuesto
de la obra.

Mediante oficio N° 1220 AJ-C del 17 de julio del 2006, el Asesor Juridico
comunica al contratista la adjudicacion y solicita que se presente portando los
documentos habilitantes y garantias de ley.

El contratista mediante oficio s/n y hoja de ruta N° 7479 del 20 de julio del
2006, solicita al Gerente de Parques y Jardines autorice el cambio al contrato
para que se elimine el anticipo, por no requerir del mismo; informacion que es
dada a conocer al Asesor Juridico con memorando N° GJP-0981 del 25 de julio
del 2006.

Con los antecedentes expuestos se procede a firmar el 4 de agosto del 2006 el
contrato de obra publica N° 2006-178 para la “Construccion de la Plaza del
Padre Francisco de JesUs Bolafios”, ubicada entre las calles Bafios y
Gonzélez, sector 2, El Tejar, Parroquia San Juan; las clausulas principales
sefalan:

Clausula Tercera.- Objeto del Contrato “3.1 El contratista se obliga para con
el Contratante a ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar la siguiente
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deméas documentos del contrato”.

3.2 Corresponde al contratista la direccion técnica, proveer la mano de obra, el
equipamiento y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de
acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo
convenido, a entera satisfaccion de la Contratante.

3.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacion del Contratista
ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios,
entendiéndose que su enumeracién no es limitante y el alcance abarca
cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales.

Clausula Cuarta.- Precio del contrato 4.01 El precio del contrato asciende a $
19.649.07 (Diez y nueve mil seiscientos cuarenta y nueve con 07/100 ddlares)
valor que se encuentra incluido el IVA.

Clausula Quinta.- Forma de Pago a) “No se concedera anticipo alguno a la
firma del contrato ... b) La totalidad del valor se cancelara mediante el pago
contra la presentacion de la planilla, debidamente aprobada por la
Fiscalizacion. De la planilla se descontara cualquier cargo al Contrista, que sea
en legal aplicacion del contrato y la ley”.

Clausula Séptima.- Plazo Para la ejecucion y terminaciéon de la totalidad de
los trabajos contratados se asigna 30 (treinta) dias, contados a partir de la
suscripcién del contrato; obligandose el contratista a iniciar los trabajos dentro
del plazo indicado y a continuarlos ininterrumpidamente hasta la culminacién de
la obra a satisfaccién del contratante.

Clausula Décima.- Del reajuste de precios “ 10.01 En el caso de producirse
variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios
estipulados en el Contrato, los costos se reajustaran para efectos del pago de
las planillas de ejecucion de la obra, desde la fecha de la variacion, mediante la
aplicacion de la formula polindbmica que forma parte del presente contrato ... los
indices sub-cero corresponden a noviembre del 2005.”

Clausula Décima Tercera .- Otras obligaciones del contratista “13.03 El
Contratista se compromete a situar y mantener en la obra el equipo de
construccion previsto en su oferta, para asegurar la ejecucion y terminacion de
la obra dentro del plazo estipulado, de acuerdo al cronograma de trabajos. Si
ese equipo resulta insuficiente para cumplir con el cronograma, la contratante
requerira el incremento y el contratista est4 obligado a cumplirlo, sin costo
adicional.”

Clausula Décimo Séptima .- Fiscalizacion “17.01 La Fiscalizacion de este
Contrato serd la representante del Contratante en la ejecucién del Contrato.
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Hades se hallan determinadas en el Instructivo
itrato y sus documentos anexos.

17.02 La EMOP-Q, a través de la Gerencia de Parques y Jardines, esta
obligada a realizar permanentemente la supervisién, administracion,
coordinacion y control de las inversiones realizadas en el proyecto.”.

CAPITULO 1l
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
ORDENAZA MUNICIPAL SIN APLICACION

El 14 de abril del 2005 el Concejo Metropolitano de Quito, expide la Ordenanza
N° 3576 con la siguiente disposicion:

“... Art.1.- Se autoriza a la Comunidad Mercedaria de El Tejar, la colocacion del
Monumento al Padre Francisco de Jesus Bolafios, entre las calles Bafios y
Gonzélez de la Vega, Sector 2 “El Tejar”, quien fuera un benemérito
consagrado al servicio de los pobres de la ciudad de Quito.

Art. 2.- Los representantes legales de la Comunidad, firmaran con la Gerencia
de Parques y Jardines de la Empresa Metropolitana de Obras Publicas, un
convenio donde se establezcan las obligaciones y derechos de las partes, tal
como se viene realizando en casos similares...”

Con oficio s/n de 7 de octubre del 2005 el Superior Mercedario del Tejar
solicité a la Gerencia de Parques y Jardines “... se proceda a redactar el
convenio correspondiente ...”

Mediante memorando N° 375 del 3 de marzo de 2007 la Gerencia de Parques y
Jardines informa que “... la Ordenanza mediante la cual autoriza la colocacién
del monumento al Padre Francisco de Jesus Bolafios, debié haber establecido
gue la Comunidad suscriba un convenio con la EMOP-Q y no con la Gerencia
de Parques y Jardines que no estad facultada directamente a suscribir
convenios.”. Al respecto Auditoria Interna considera que si bien la Ordenanza
N° 3576 dispone a la Gerencia de Parques y Jardines suscribir el convenio,
ésta como Unidad Ejecutora debié coordinar y poner en conocimiento de la
Gerencia General y Asesoria Juridica a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
por el Consejo Metropolitano de Quito; asi como también velar por su
observancia.

CONCLUSION

Para la ejecucion de la obra “Construccion de la Plaza Padre Francisco Jesus
Bolafios”, el Gerente de Parques y Jardines no coordind ni tramité a la
Gerencia General y a la Asesoria Juridica la Ordenanza N° 3576 y la solicitud
del Superior Mercedario de El Tejar para la formulacion y firma del convenio, lo
cual determin6 que la empresa asuma todas las responsabilidades y no se
defina las obligaciones de la Comunidad Mercedaria de El Tejar.
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El Gerente General dispondra al Gerente de Parques y Jardines, para el caso
de ejecucion de obras similares dispuestas mediante ordenanzas emitidas por
el Consejo Metropolitano de Quito coordinar y comunicar oportunamente a la
Gerencia General y Asesoria Juridica a fin de dar cumplimiento a sus
disposiciones.

EJECUCION DE LA OBRA
Cumplimiento de Planos y Especificaciones

Los planos elaborados por la Gerencia de Parques y Jardines se detallan a
continuacion:

OBJETO PLANOS ARQUIT. PLANOS ESTRUCT. | ESPECIFIC TECNICAS
Construccion "Plaza Padre
Francisco JesUs Bolafios"

Sl Sl Sl

Se inicié la ejecucion de la obra el 7 de agosto del 2006, procediéndose a
suspender el 8 de agosto del 2006 con autorizacion del Gerente de Parques y
Jardines, quien atendiendo al pedido realizado por el Superior del Convento de
el Tejar realizado con oficio s/n del 7 de agosto del 2006, solicité dar un giro de
45 grados al pedestal del monumento al Padre Francisco de JesUs Bolafios
para que quede con la vista a las cupulas de las iglesias del Centro Histérico; y,
se redisefie la plaza con los nuevos adoquines rectangulares a dos colores.

Estos cambios si bien motivaron la suspension de los trabajos hasta encontrar
la solucion, no modificaron los planos originales.

Evaluacion del Libro de Obra

Auditoria Interna mediante memorando 304-Al del 4 de diciembre del 2006
solicité al fiscalizador entre otros documentos informes de fiscalizacion y los
ensayos de los materiales; de los cuales fue proporcionando Unicamente el
libro de obra en el cual se detalla fechas, actividades y observaciones
realizadas durante la ejecucion de la obra, entre las cuales constan:
Levantamiento y apilado de adoquin, desbanque y nivelacibn a mano,
excavacion estructuras menores pedestal, tendido y compactado lastre, acero
de refuerzo y encofrado paredes pedestal, fundicién paredes pedestal,
adoquinado, desencofrado paredes pedestal, fundicion gradas pedestal,
encofrado losa pedestal, acero de refuerzo losa, fundicién losa pedestal,
colocacion piedra en gradas, paredes y filo losa pedestal, entre otras.

Por lo expuesto se considera que el libro de obra contiene la informacién de las
tareas basicas realizadas en la ejecucion de la obra.
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RESPALDO DE ENSAYO DE MATERIALES

En vista de que el fiscalizador no proporciond los ensayos de los materiales
Auditoria Interna solicité al Laboratorio de Materiales de Construccién de la
Universidad Catdélica del Ecuador la realizacion de pruebas de calidad y

ENTIDAD QUE REALIZA: UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR
LABORATORIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

COMPRESION DE ADOQUINES
SOLICITANTE: EMPRESA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS
NORMA: INEN 1485
MUESTRA 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_ 19
Rojo | Rojo | Rojo | Rojo | Rojo Gris Gris Gris Gris Gris
Resistencia (Mpa) 30.74| 24.33| 22.68| 31.32| 32.28| 26.82| 31.38| 27.56] 32.38] 20.25
Resistencia Caracteristica fck =|21 (Mpa) 212 (Kg/cmz)
Resistencia Promedio fcm= 28 (Mpa) 285 (Kg/cmz)
Desviacion Estandar s = 4.4 (Mpa) 44 (Kg/cmp)

H valor de Resistencia ha sido calculado incluyendo el factor de correccion, establecido en la noma INEN 1488

Unidades de conversion: 1MPa =N/ mme =10.2 kg / cmz

resistencia del adoquin colocado en la plaza obteniéndose los siguientes
resultados:

(Anexo 3)

Respecto al hormigéon armado utilizado en la construccién del dado sobre el
cual se encuentra colocado el monumento, se solicité al Jefe de Laboratorio de
Suelos de la EMOP-Q realizar el ensayo de resistencia de compresién a través
de esclerometro; cuyos resultados son los siguientes:

ENSAYO DE ESCLEROMETRO
PROYECTO: | DADO MONUMENTO "PLAZA FRANCISCO JESUS BOLANOS"
SECTOR: EL TEJAR

ESTACION ESTRUCTURA LECTURA RESISTENCIA
O NIVEL (Kg./cm 2)
1 LOSA CUBRIMIENTO DADO 28-27-31-26-27-28 179
PROMEDIO =28
2 BASE DADO LADO ORENTAL | 2020-23-24 107
PROMEDIO =22

Auditoria Interna procedi6é a comunicar los resultados de la calidad y resistencia
de los materiales a la Gerencia de Parques y Jardines y al Contratista con la
finalidad de que se consideren en el acta de entrega recepcion definitiva.

La cladusula contractual cuarta Precio del Contrato en la parte pertinente a las
especificaciones y requerimientos relacionados con el adoquin y el hormigon



http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

Click Here to up
Unlimited Page

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete. .
A requerida es de 300 Kg/cm2 Yy 210Kg/cm?2
ad al siguiente detalle:
TOD RUBRO UND. [CcANT.] P.UNIT. | P. TOTAL
05 [0910 ADOQUIN GRIS e=6cm 300Kg/cn2 ARENA=3cm m2 | 469.00 9.71 4,553.99
emporado
06 |P458 ADOQUIN DECOR COLO e=6¢m 300 Kg/cm2 m2 | 100.00 13.28 1,328.00
cama de arena espesor 3cm, adoquin color
emporado con cemento y arena

No COD RUBRO UNID. CANT. P. UNIT. P. TOTAL

14 0069 |HORMIGON SIMPLE "A" Fo=210 Kg/cn m3 19.00 93.54 1,777.26
503(1)Especificaciones MOP-001-F2002
hormigonera y vibrador ”

Informe de Fiscalizaciéon

La fiscalizaciébn estuvo a cargo de la Gerencia de Parques y Jardines,
responsable del control, cuantificacién y cancelacién econémica.

Durante el proceso de ejecucion de la obra no se determiné la existencia de
informes relacionados con el avance de la misma; el 15 de noviembre del 2006
el Gerente de Parques y Jardines y el fiscalizador deciden aceptar el pedido del
contratista de recibir la obra provisionalmente.

A pesar de no contar con las pruebas de calidad y resistencia de los materiales
empleados en la obra, el fiscalizador emite informe favorable para que se
proceda con la recepcion provisional en los siguientes términos:

“Control de Calidad: Se controlé que los trabajos se ejecuten, de acuerdo
a las especificaciones contractuales.

Narrativo: ... Los trabajos se ejecutan con normalidad
cumpliendo con las especificaciones técnicas.

Los trabajos se terminan el 24 de Octubre del 2006..”

Por lo expuesto se determina que el informe de fiscalizacién no cont6 con la
documentacién que respalde y avalice que la obra fue realizada de acuerdo a
las especificaciones técnicas y contractuales.

Al respecto el art. 12 De la Fiscalizacion, literal g) del Reglamento de
Determinacién de Etapas del Proceso de Ejecucion de Obras y Prestacion de
Servicios Publicos, dispone: “ Examinar cuidadosamente los materiales a
emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de
ensayos de laboratorio que deberd ejecutarse directamente o bajo la
supervision de su personal”.

El acta de recepcion provisional firmada el 27 de noviembre del 2006, detalla
los rubros que intervinieron en la ejecucion de la obra, liquidados conforme a lo
realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos que incluyen mano
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e $17.482.73 en el cual no esta incluido el IVA.

Unlimited Page:

A base del informe del fiscalizador, el Gerente de Parques y Jardines mediante
memorando GPJ-1667 del 27 de noviembre del 2006 solicita a la Gerencia
Administrativa Financiera el pago de la Planilla Unica de Liquidacion, de
acuerdo al siguiente detalle:

VALOR
VALOR REAJUSTE 0.5%
VALOR VALOR LIQUIDO SALDO DEL  [0.5% LIQUIDIO
ANTICIPO REAJUSTE DE PROVISIONAL PROCUD.
PLANILLADO PLANILLADO | om0 oo PAGADO REAJUSTE INEC |5 7Ros TOTAL A
PAGAR
16,882.70 0.00 16,882.70 606.09 0.00, 606.09] 3.03 3.03] 17,482.73

Al 18 de abril de 2007 fecha de la conferencia final de resultados, el valor de la
planilla se encontraba pendiente de pago.

CONCLUSION

La ejecucién de la obra se realiz6 de acuerdo a los planos disefiados por la
Gerencia de Parques y Jardines, el libro de obra revela las tareas bésicas
realizadas en la misma; los resultados de las pruebas y ensayos determinaron
en la obra deficiencias en la calidad de los materiales; el Gerente de Parques y
Jardines conjuntamente con el fiscalizador recibieron provisionalmente la obra,
inobservando las especificaciones constantes en la clausula cuarta del contrato
y el art. 12 De la Fiscalizacion, literal g) del Reglamento de Determinacion de
Etapas del Proceso de Ejecucién de Obras y Prestacion de Servicios Publicos.

COSTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CAMION MCH-626 SERVICIO
CONTRATADO POR LA EMOP-Q AJENO A LA OBRA

La EMOP-Q mantiene ordenes de trabajo con el propietario del camion de
placas MCH-626 que presta el servicio transporte de personal, materiales,
herramientas, recoleccion de materiales vegetales, desalojo de basura y
escombros del Parque Metropolitano, cuya fiscalizacion se encuentra a cargo
de la Gerencia de Parques y Jardines.

Considerando la denuncia an6nima que recibe la Gerencia General de la
EMOP-Q, en la cual dan a conocer “... que un grupo de malos elementos estan
acostumbrados hacer, esta obra ha sido construida con maquinaria, personal y
materiales de la EMOPQ, como se lo demuestra en las fotos, y en el momento
que se termine, aparecera como que lo a hecho algun contratista y las
personas que estan detras de esto intentaran cobrar por la misma ... esta
construccion esta en el convento del tejar ...".

En atencién al pedido realizado por el Gerente General mediante memorando

N° 335-GG-EMOP-Q del 4 de diciembre del 2006; al cual adjunta un CD que
contiene fotografias de trabajadores con uniforme que utiliza el personal de la

10
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culos y maquinaria con el logotipo de la EMOP-
sitio de la obra; Auditoria Interna solicit6 al
ines fotocopias de las o6rdenes de trabajo,

matriculas, nombre de los conductores e informes de actividades de los
camiones que prestan servicio contratado a la EMOP-Q a través de la Gerencia
de Parques y Jardines obteniéndose respuesta mediante memorando N° GPJ-
1774 del 20 de diciembre del 2006, del cual se destacan entre otras las
siguientes actividades realizadas por el camion MCH-626 en septiembre vy
octubre del 2006.

Fecha Actividades realizadas por el Camién MCH-626

Trasladar la concretera de la bodega de la Comuna y personal del parque
"Lunes 11/09/06 |Metropolitano al Tejar para hacer un pedestal

Recoger al personal de Tejar al parque Metropolitano y llevar a la Comuna
Trasladar cemento y personal al Tejar para hacer pedestal

Trasladar ripio y arena para el pedestal

Miercoles 13/09/06 |Trasladar al personal del Parque Metropolitano al Tejar

Trasladar al personal del Parque Metropolitano al Tejar

Ir a Caupucho a recoger mallas para el pedestal del Tejar

Miércoles 20/09/06 |Recoger arena fina del Tejar yllevar al parque Metropolitano

Recoger ripio del Tejar yllevar al parque Metropolitano

Recoger arena del Tejar y llevar al parque Metropolitano

Recoger al personal yllevarlos al parque de la Mujer a descargar adoquin y
llevar al Tejar

Recoger arena del Tejar y llevar al parque Metropolitano

Recoger al personal yllevarlos ala Comuna

Jueves 12/10/06 Trasladar al personal del Parque Metropolitano al Tejar

Trasladar personal del parque Metropolitano y llevar al Tejar para adoquinar
Recoger al pesonal en el Tejar yllevarlos a la Comuna

Jueves 19/10/06 Recoger la concretera en el Tejar y llevarla al parque Metropolitano
Trasladar personal del parque Metropolitano y llevarlo al Tejar para adoquinar
Recoger al personal en el Tejar yllevarlos al parque Metropolitano
Mércoles 25/10/06 |Recoger arena fina del Tejar yllevar al parque Metropolitano, dos viajes
Recoger al personal yllevar al Tejar para adoquinar

Recoger arena en el Tejar y llevar al parque Metropolitano

Recoger al personal del parque Metripolitano yllevarlos al Tejar para bajar
Viernes 27/10/06  |adoquin

Recoger ripio del Tejar yllevar al parque Metropolitano”

Martes 12/09/06

Jueves 14/09/06

Miércoles 27/09/06

Viernes 06/10/06

Miércoles 18/10/06

Viernes 20/102006

Jueves 26/10/06

El fiscalizador no dej6 constancia de estos trabajos en el informe de
fiscalizacion, en el libro de obra ni comunic6 a la Gerencia de Parques y
Jardines.

El costo de estas actividades realizadas por el camion MCH-626 canceladas
por la EMOP-Q asciende a $351.07

Al respecto el Reglamento de Determinacién de Etapas del Proceso de
Ejecuciébn de Obras y Prestacion de Servicios Publicos Art. 12 De la
Fiscalizacion literal a) dispone: “Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto
cumplimiento de las clausulas del contrato de construccion ...”

Los informes de labores del camidn al servicio del Parque Metropolitano por los

meses de septiembre y octubre del 2006 fueron legalizados por el
Administrador del Parque y el chofer, documentos que sirvieron de base para
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lo expuesto el fiscalizador no velo por el
cumplimiento de las clausulas 3.2 y 13.03 del contrato que dispone en su
orden: “Corresponde al contratista proporcionar la direccion técnica, prever la
mano de obra, el equipamiento y los materiales necesarios para ejecutar
debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de trabajos y
dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la Contratante” y “El
Contratista se compromete a situar y mantener en la obra el equipo de
construccion ... para asegurar la ejecucion y terminacion de la obra ...”

La inobservancia de disposiciones de fiscalizacion y de las clausulas
contractuales por parte del fiscalizador y del contratista, ocasiond que la
construccion de la “Plaza Padre Francisco Jesus Bolafios” se realice utilizando
los servicio del camién contratado por la EMOP-Q para el transporte de
personal, materiales, herramientas, recolecciéon de materiales vegetales,
desalojo de basura y escombros en el Parque Metropolitano, con pleno
conocimiento del fiscalizador, ocasionando que los costos de estas actividades
que le correspondia pagar al contratista asuma la empresa.

Por otra parte el Gerente de Parques y Jardines a base de los informes de
actividades que presento el responsable del camion contratado (septiembre y
octubre del 2006), solicito el correspondiente pago y no observé al fiscalizador.
Sin embargo de que en los informes también se describen las actividades
realizadas en la “Plaza Padre Francisco Jesus Bolafios”.

CONCLUSION

La construccion de la “Plaza Padre Francisco Jesus Bolafios” fue realizada
utilizando el camion contratado por la EMOP-Q, actividad que tuvo
conocimiento el fiscalizador y no comunicé al Gerente de Parques y Jardines,
no dejo constancia en el informe de fiscalizacion y en el libro de obra. El
Gerente de Parques y Jardines al solicitar el pago a la Gerencia Administrativa
Financiera no observé al fiscalizador por las actividades que realizé el camion
contratado en la obra cuyo costo asciende a $351.07, incumpliendo lo que
dispone el Reglamento de Determinacion de Etapas del Proceso de Ejecucion
de Obras y Prestacion de Servicios Publicos Art. 12 De la Fiscalizacion literal a)
y las cladusulas contractuales las 3.2y 13.03.

COSTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PERSONAL DE LA
MICROEMPRESA ASOCIATIVA “ASHINTACO”AJENO A LA OBRA

La Gerencia de Parques y Jardines fiscaliza los contratos de servicios que
presta la Microempresa Asociativa Ashintaco, cuyas actividades en el Parque
Metropolitano de 557 hectareas comprende: limpieza general, deshierbe de
cunetas y vias, recoleccion de escombros y basura en las vias y senderos,
apoyo a otros parques de la ciudad y trabajos de la EMOP-Q, control y
vigilancia del uso de visitantes con relacién al cuidado y mantenimiento del
parque, trabajos de mantenimiento general menor en &reas de jardineria,
carpinteria, albafileria, electricidad y plomeria, entre otras.
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cuenta con 34 personas quienes laboran en
0 horas, siete dias a la semana incluyendo los

feriados; el equipo con el que cuentan son: 7 motoguadafias, 3 cortadoras de
césped de 18HP, herramienta manual, 2 motosierras, 1 concretera de un saco.
El 16 de enero de 2007, el Presidente y Jefe de Operaciones de la
Microempresa Asociativa Ashintaco expresan: *“... nuestro servicio se
circunscribe solamente a los contratos que mantenemos con la Empresa
Metropolitana de Obras Pdblicas, tanto para el mantenimiento del Parque
Metropolitano, asi como para los Servicios para la Unidad de Obras Publicas.”.

Sin embargo de la revision a los informes de actividades realizadas por la
Microempresa Asociativa Ashintaco en agosto del 2006 se desprende lo
siguiente:

Fecha Actividades Costo

Trabajo de 8 personas realizando trabajos en el sector de el Tejar pasando niveles
"'24/08/2006

trabajo de 2 personas en el camién hyundai a dejar al personal y material en el sector
de el Tejar

Trabajo de 8 personas en el Tejar pasando niveles

25/08/2006( Trabajo de 2 personas en el hyundai llevando al personal, heramientas y materiales
para el sector de el Tejar

28/08/2006 Trabajo de 2 personas en el camion hyundai a dejar al personal en el sector del Tejar

Trabajo de 5 personas en el sector de el Tejar 1,056.00|
Trabajo de 5 personas en el sector de el Tejar

29/08/2006( Trabajo de 2 personas en el hyundai a dejar al personal y herramientas en el sector de
el Tejar

Trabajo de 8 personas en el sector de el Tejar

30/08/2006| Trabajo de 2 personas enel camion hyundai a dejar al personal, herramientas desde el
Parque Metropalitano a dejar en el sector del Tejar

Trabajo de 8 personas en el sector de el Tejar

31/08/2006| Trabajo de 2 personas en el camion hyundai a dejar al personal, herramientas desde el
Parque Metropolitano a dejar en el sector del Tejar"

NOTA: Actividades del Camién Hyundai Placas PHI-575 propiedad de Ashintaco 24/08/06, 25/08/06, del 28/08/06 al
31/08/06 Llevando al personal, herramientas y materiales del Parque Metropolitano a dejar en el sector de El Tejar y
tarde retorno del personal. El costo de esta actividades asciende a $1.056.00

Adicionalmente dentro de las actividades que realiz6 el citado personal en
septiembre y octubre del 2006 y que no fueron reportadas se encuentran:

Costo
semanal

Actividades

Costo Directo de las actividades del personal de Ashintaco que constan en el reporte de
septiembre 11-12-13-14-20-27/09/06 del camion de servicio contratado que transport6 a 1,036.80
este personal para realizar actividades en El Tejar, correspondiente a 10 trabajadores

Costo Directo de las actividades del personal de Ashintaco que constan en el reporte de
octubre 06-12-18-19-20-25-26-27/10/06 del camién de servicio contratado que
transport6é a este personal para realizar actividades en E Tejar, correspondiente a 10
trabajadores

1,382.40

En resumen el costo total de la participacion del mencionado personal es de:
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Fecha Costo

1,056.00

06 1,036.80

Del 6 al 27 de octubre del 2006 1,382.40

Costo indirecto 15% valor que la Microempresa Ashintaco factura en los 452 40
servicios que presta en el Parque Metropolitano cancelado por la EMOP-0Q )

Suman 3,927.60

1IVA 471.31

El [f i | | — - | bai [Linf de

fiscalizacion, en el libro de obra ni comunic6 a la Gerencia de Parques y
Jardines

El informe de actividades del personal de la Microempresa Ashintaco por
agosto del 2006 fue elaborado por el Presidente de esa empresa y por el
Administrador del Parque, documento que presentaron al Gerente de Parques
y Jardines para que solicite el correspondiente pago. Sin embargo esta
Gerencia no observo al fiscalizador , por estas actividades en la obra que
correspondia efectuar al contratista.

El Jefe de Operaciones de la Microempresa Ashintaco, informé que el material
sobrante de esa obra, fue donado por el Gerente de Parques y Jardines para
realizar trabajos de mantenimiento en el Parque Metropolitano, mismos que
fueron transportados en el camion PHI-575, entre los materiales donados
tenemos:

- Ripio 4 metros cubicos

- Arenafina 4 metros cubicos

- Polvo de piedra 3 metros cubicos

- Adoquines 4.053 de 10 x 20 cm. color gris, rojo y amarillo

Materiales que fueron utilizados en parte en las bases de los miradores, en las
entradas a las baterias sanitarias en el Parque Metropolitano.

Auditoria Interna solicit6 al Presidente de la Microempresa Asociativa Ashintaco
mediante memorando N° 011-Al del 18 de enero de 2007, informar que
trabajos realiz6 el personal de Ashintaco en El Tejar en los meses de
septiembre y octubre del 2006; identificando fechas, nombres y apellidos; al
respecto mediante oficio s/n del 29 de enero de 2007 manifiesta que “... no
estdbamos enterados de que era un contrato aparte ... pensdbamos que era un
trabajo del Municipio no un contrato aparte por lo que ponemos en Su
conocimiento que no hemos recibido ni un solo centavo del trabajo que
realizamos ... acudimos a realizar el trabajo de limpieza y desyerbe en la plaza
del tejar ... nos llegdé una orden del (cita el nombre del fiscalizador) para que
ayudemos a fundir el Pedestal y realizar un poco de adoquinado ...”

Por otra parte el Administrador del Parque Metropolitano, quien controla las
actividades del personal de la Microempresa Ashintaco, manifiesta que en
varios casos las disposiciones para realizar trabajos fuera del parque por parte
del personal y del camién de servicio contratado, son en forma verbal por el
Gerente de Parques y Jardines en unos casos, en otros estas disposiciones
son directamente realizadas al Jefe de Operaciones de Ashintaco y que
posterior a la realizacion del trabajo se comunica al Administrador del Parque;
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Al respecto el Reglamento de Determinacién de Etapas del Proceso de
Ejecuciébn de Obras y Prestacion de Servicios Publicos Art. 12 De la
Fiscalizacion literal a) dispone: “Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto
cumplimiento de las clausulas del contrato de construccion ...” y literal e)
“Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sea idoneo y
suficiente para la obra” permitiendo que el contratista incumpla lo que dispone
la clausula 3.2 del contrato: “Corresponde al contratista proporcionar la
direccion técnica, prever la mano de obra, equipamiento y los materiales
necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de
ejecucién de trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la
Contratante”

El personal de la Microempresa Asociativa Ashintaco, que mantiene un
contrato con la EMOP-Q para la limpieza y mantenimiento del Parque
Metropolitano fue utilizado en la ejecucién de la “Plaza Padre Francisco Jesus
Bolafios”, actividades realizas con el conocimiento del contratista y del
fiscalizador, quien no informé al Gerente de Parques, no reportd en el informe
de fiscalizacién ni dejo constancia en el libro de obra, ocasionando que los
costos de estas actividades que debia cancelar el contratista asuma la EMOP-

Q.

Por otra parte el Gerente de Parques y Jardines a base de los informes de
actividades que presentaron la Microempresa Ashintaco (agosto 2006) y el
responsable del camién contratado (septiembre y octubre del 2006), solicito el
correspondiente pago y no observé al fiscalizador. Sin embargo de que en los
informes también se describen las actividades realizadas en la “Plaza Padre
Francisco Jesus Bolafios”.

CONCLUSION

En la construccion de la “Plaza Padre Francisco Jesus Bolafios” se utilizd
personal de la Microempresa Asociativa Ashintaco por USD $4.398.91; mismo
que fue contratado por la EMOP-Q para la limpieza y el mantenimiento del
Parque Metropolitano; el fiscalizador no dej6 constancia de estos trabajos en el
informe de fiscalizacion, en el libro de obra ni comunicé a la Gerencia de
Parques y Jardines, incumpliendo lo que dispone el Reglamento de
Determinacién de Etapas del Proceso de Ejecucion de Obras y Prestacion de
Servicios Publicos Art. 12 De la Fiscalizacion literales a), e) y la clausula
contractual 3.2.

COSTO DE LA PARTICIPACION DE PERSONAL Y MAQUINARIA DE LA EMOP-Q EN
LA OBRA CONTRATADA

En las fotografias proporcionadas por la Gerencia General, se observa en la
obra la presencia del tractor V14, con su operador cargando arena.

El Operador del tractor V14 que realiza actividades de apoyo en el Vivero de
Caupicho desde febrero del 2006, manifesté que recibio la disposicion verbal
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trasladarse hacia la obra donde se realizaba la
s-El Tejar para cargar arena, subir adoquines;
mente una semana y en la cual se encontraban

laborando personal de Ashintaco.

Mediante memorando 26-Al del 18 de enero de 2007, Auditoria Interna solicitd
informacion al Inspector Sobrestante, quién manifesté mediante memorando
s/n del 19 de enero de 2007 lo siguiente: “... Se realizé el levantamiento del
adoquin de la parte superior de la plaza (arriba), utilizando el tractor V14 ...
volgueta 4088 ... camién 4112 ... con lo que respecta a la parte inferior de la
Plaza (abajo) se realiz6 el deshierbe total, se cortaron filos de acera, de muros,
a dentro de la Plaza se realiz6 el mantenimiento general; trabajo realizado con
el personal bajo la modalidad de jornal de la EMOP-Q ... las actividades antes
descritas fueron realizadas a peticién verbal del fiscalizador de la obra ...".

El chofer responsable de la volqueta 4088, inform6 que realiz6 2 viajes de
adoquin de la plaza de El Tejar al Parque de la Mujer, desalojo de escombros y
tierra en unos 3 viajes mas o0 menos; asi también el conductor del camién 4112
manifestd que realiz6é de 4 a 5 viajes de adoquin exagonal con la concurrencia
de dos a tres personas para descargar el adoquin; actividades realizadas en el
mes de agosto de 2006, desconociendo que se trataba de una obra contratada;
las actividades descritas fueron realizadas por disposicion del Inspector
Sobrestante.

El costo de participacion de la maquinaria y personal de la empresa asciende a
$1.915.66 de acuerdo al siguiente detalle:

TRABAJADORES/MAQUINARIA EMOP-Q
Trabajador s;:mo ;Oal
3 Trabajadores 334.70
Tractor V 14 1,176.00
Volqueta 4088 202.48,
Camion 4112 202.48,
Total EMOP-Q 1,915.66

NOTA: Los valores corresponden a los costos del personal a jornal y maquinaria que se encuentra bajo la
responsabilidad de la Gerencia de Parques y Jardines, se determinaron de acuerdo a los sueldos que perciben los
trabajadores.

Sobre las actividades del tractor, la volqueta y camion el Inspector Sobrestante
no informd ni solicité autorizacion al Gerente de Parques y Jardines.

El fiscalizador no dej6 constancia en su informe, en el libro de obra ni comunicé
al Gerente de Parques y Jardines sobre éstos trabajos en la obra.

Al respecto la clausula 3.2 del contrato dispone: “Corresponde al contratista
proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra, el equipamiento y
los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al
cronograma de ejecuciéon de trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccion de la Contratante.”.
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es de la labor fiscalizadora segun el Art. 12 del
de Etapas del Proceso de Ejecucion de Obras
Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto

cumplimiento de las clausulas del contrato de construccion ...” y “Obtener que
el equipo y personal técnico de las constructoras sea idéneo y suficiente para
la obra”.

CONCLUSION

Personal a jornal de la EMOP-Q con su respectiva maquinaria que se
encuentra bajo la responsabilidad de la Gerencia de Parques y Jardines fue
utilizada en la construccion de la “Plaza Padre Francisco Jesus Bolafios” con
conocimiento del Inspector Sobrestante y el fiscalizador quienes no informaron
al Gerente de Parques y Jardines, el fiscalizdor no dej6é constancia en el
informe de fiscalizacion y en el libro de obra, ocasionando que el costo de estas
actividades que asciende a USD $1.915.66 asuma la empresa.

Como resumen en la ejecucion de la obra construccion de la “Plaza Padre
Francisco Jesus Bolafios” se determind la participacion:

- Del camién MCH 626 que presta el servicio contratado por la EMOP-Q para
el Parque Metropolitano el costo asciende a $351.07

- Personal de la Microempresa Asociativa Ashintaco por un costo de USD $
4.398.91

- Personal a jornal y maquinaria de la EMOP-Q por un costo de USD
$1.915.66

El costo de las actividades realizadas por personal y maquinaria ajeno a la obra
asciende a USD $6.665,64.

RECOMENDACIONES

El Gerente General, dispondra:

2. Al Gerente Administrativo Financiero que de los valores pendientes de pago
al contratista se descuente los costos de los servicios de la participacion del
personal de la Microempresa Ashintaco, del camién contratado; y, del
personal y maquinaria de la EMOP-Q.

3. Al Gerente de Parques y Jardines que las disposiciones para el movimiento
de maquinaria y personal se las realice por escrito especificando las
actividades que deben realizar, procedimiento que difundird y exigira su
aplicacion a las Jefaturas de esa Gerencia.

4. Al Jefe de la Unidad de Costos y Procesos Precontractuales excluir de la
base de datos de la EMOP-Q al Ing. Contratista de la obra publica 2006-
0178 Construccion “Plaza Padre Francisco Jesus Bolafios” y que se
abstenga de tramitar contratos con el indicado profesional.
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Jardines para efecto de la recepcion definitiva
le las pruebas de calidad y resistencia de los
obra; y, exigir al contratista acciones correctivas

previa a la suscripcion del acta.

ACCIONES TOMADAS POR LA EMOP-Q

El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos a base del pedido del Gerente de
Parques y Jardines sobre la necesidad de realizar la indagacién al personal y
maquinaria que se presume participaron en la ejecucion del contrato
construccion de la Plaza Padre Francisco Jesus Bolafios, presenta al Gerente
General el informe con los resultados del Sumario Administrativo (Anexo 4) .
Entre las conclusiones el numeral 4.7.- expresa: “Que del proceso se
desprende que personal de la Microempresa Ashintaco trabajaron en la obra
Construccion Plaza del Padre Francisco Jesus Bolafios, ubicado entre las
calles Bafios y Gonzalez, sector 2, El Tejar, Parroquia San Juan, en la
colocacion del adoquinado y elaboracion de la loseta del pedestal por orden el
Ing. ... fiscalizador de la obra, ... se desprende que hubo utilizacion indebida de
la maquinaria, esto es se observa claramente que la maquinaria de la EMOP-Q
es utilizada para el transporte del material de la obra y cemento a ser utilizada
en la misma, trabajos que debieron ser afrontados por el contratista y que el
fiscalizador debi6 evitar y no disponer su utilizacion ...".

Entre las recomendaciones principales del informe se citan a las siguientes:
“5.1. Esta Unidad de Recursos Humanos recomienda a su autoridad se
proceda a imponer la sancion de DESTITUCION al Ing. Fiscalizador, por
ordenar que personal de la Microempresa Ashintaco, realice trabajos en una
obra adjudicada por la EMOP-Q a un contratista particular, cuando estos
mantienen un contrato de prestacion de servicio para la EMOP-Q, proporcionar
una pro forma de precios de materiales luego de que la obra ya fuese
entregada a la Empresa, denotandose un interés particular y comercial con el
contratista; y ademas por disponer arbitrariamente la utilizacion de maquinaria
de la EMOP-Q en trabajos que tenian que ser realizados y cubiertos por parte
del contratista, incurriendo de ésta manera en la prohibicion expresa contenida
en el Art. 26 letra h), en concordancia con la letra | ), quebrantando de esta
manera la causal de destitucion contenida en el Art. 49 letra i)

.2. Sancionar con una multa equivalente al 10% de la remuneracién mensual
unificada al Inspector Sobrestante, por incumplir lo establecido en el Art. 24
letra b) de la Codificacion de la Ley Orgénica de Servicio Civil y Carrera
Administrativa y de Unificacion y Homologacion de las Remuneraciones del
Sector Publico...”.

La Gerencia General a base de los resultados del sumario administrativo emite
la resolucion No. 01 de fecha 15 de marzo de 2007 (Anexo 5), los numerales 1,
2y 3 expresan:

“ 1. Acoger en todas sus partes el informe, conclusiones y recomendaciones
presentado en dia viernes 2 de marzo del 2007, por parte del sefior Rafael
Herdoiza Zavala, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Empresa
Metropolitana de Obras Publicas, entorno al sumario administrativo.

. Imponer la sancion de DESTITUCION al Ing. FISCALIZADOR, por haber
incurrido en las prohibiciones que determina el Art. 26 letra h, en concordancia

18


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

* C

Click Here to up

Unlimited Pages

Your complimentary
use period has ended.

Thank you for using
O m p I ete PDF Complete.

- o de la LOSCCA, quebrantando de esta manera
hida en el Art. 49 letra i) de la misma LOSCCA

3. Sancionar con una multa equivalente al DIEZ PORCIENTO (10%) de la
remuneracion mensual unificada al INSPECTOR SOBRESTANTE, por
incumplir lo establecido en el Art. 24 letra b) de la Codificacion de la Ley
Orgénica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificacion y
Homologacion de las Remuneraciones del Sector Publico codificada... (Anexo
7)

5. Remitir copias certificadas del expediente a la Asesoria Juridica a fin de que
luego del analisis legal correspondiente y de estimarlo procedente formule la
denuncia respectivamente al Ministerio Publico.”

DENUNCIA ANTE LA FISCALIA

El 8 de mayo de 2007 el Gerente General como representante legal de la

EMOP-Q procede a realizar la denuncia ante el Sefior Agente Fiscal de
Pichincha en contra del Fiscalizador y Contratista de la obra. (Anexo 8).

CPA. Dr. William Villacis V
Auditor Interno
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